

REF.: Execução do Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem.
Processo adm.: 2022.015855

Vitória, ES, 24 de janeiro de 2023.
Carlos Aurélio Linhalis
Diretor Presidente da CESAN

Protocolo 1011833

EXTRATO DO CONTRATO Nº 262/2022

CONTRATANTE: Companhia Espírito-santense de Saneamento - **CESAN**.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REDUÇÃO DO VOLUME PERDIDO POR MEIO DE AÇÕES DE REDUÇÃO DO VOLUME DISPONIBILIZADO (VD) E AUMENTO DO VOLUME UTILIZADO (VU), VINCULADAS A METAS DE PERFORMANCE NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA, GUARAPARI E VIANA - ESPÍRITO SANTO.

LOTE 01 - CT 262/2022

CONTRATADA: CONSÓRCIO VIDÁGUA.

VALOR: R\$ 118.856.364,56 (cento e dezoito milhões e oitocentos e cinquenta e seis mil e trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).

PRAZO: 60 (sessenta) meses.

FONTE DE RECURSOS: Receita própria da CESAN.

REF: Edital de Licitação nº 037/2021
Processo nº: 2021.009930
CidadES: 2022.500E1600006.01.0002

Vitória, 23 de janeiro de 2023.
Carlos Aurélio Linhalis
Diretor Presidente

Protocolo 1011946

RESUMO DO TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 396/2021 (RETIFICAÇÃO)

CONTRATANTE: Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN.

CONTRATADA: CTL ENGENHARIA LTDA

OBJETO:

1.1 Fica prorrogado por 06 (seis) meses o prazo de execução de obra do Sistema de Esgotamento Sanitário de SANTA MARIA DE JETIBA, a contar de 26/01/2023 a 25/07/2023, fica postergado o prazo os 12 (doze) meses finais destinados exclusivamente à Operação Assistida das Estações de Tratamento e Estações Elevatórias de Esgoto, a contar de 26/07/2023 a 25/07/2024, alterando assim o prazo final do contrato.

1.2 Fica prorrogado por 06 (seis) meses o prazo de execução de obra do Sistema de Esgotamento Sanitário de SANTA LEOPOLDINA, a contar de 26/01/2023 a 25/07/2023, fica postergado o prazo os 12 (doze) meses finais destinados exclusivamente à Operação Assistida das Estações

de Tratamento e Estações Elevatórias de Esgoto, a contar de 26/07/2023 a 25/07/2024, alterando assim o prazo final do contrato.

1.3 Fica expressamente consignado que as prorrogações de prazo ajustadas nos subitens acima não acarretarão ônus financeiros adicionais para a CESAN, tampouco representam renúncia a eventuais penalidades por atrasos no cronograma, que permanecem avaliadas conforme regras do contrato e analisadas em processos próprios.

REF.: Processo nº 2022-018784

Vitória, 23 de janeiro de 2023
PABLO FERRAÇO ANDREÃO
Diretor de Engenharia e Meio Ambiente
Protocolo 1012096

Secretaria de Estado de Desenvolvimento - SEDES -

Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo - ADERES -

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº. 001/2022

Proc. E-Docs. Nº2021-Z539P

CONTRATANTE: Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo - ADERES.

CONTRATADO: SENAI - Serviço Nacional De Aprendizagem Industrial.

OBJETO: Constitui objeto deste segundo Termo Aditivo, a prorrogação do prazo de vigência originalmente estabelecido, passando o mesmo a vigor de 20/01/2023 até 30/08/2023.

Vitória/ES, 24 de janeiro de 2023.
ALBERTO FARIAS GAVINI FILHO
Diretor Presidente ADERES

Protocolo 1012548

Companhia de Gás do Espírito Santo - ES GÁS -

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 4600209294

Contratante: Companhia de Gás do Espírito Santo - ES GÁS

Processo Nº: 4600209294-2

Forma de Contratação: Previsto no Art.72 da Lei 13.303/16

Contratado: TELEFÔNICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62

Objeto: Prorrogação no prazo de vigência de forma a alterar o item 20. PRAZO CONTRATUAL, por mais 60 (sessenta) dias, passando a findar-se em 22/09/2022.