

**TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE OBRA DE REDE EM AÇO CARBONO, E CRM (CONJUNTO DE REGULAGEM E MEDIÇÃO DE GÁS NATURAL) EM CLIENTE USUÁRIO DA ES GÁS DO SEGMENTO INDUSTRIAL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES, SOB Nº 4600209445, QUE ENTRE SI FIRMAM:**

**A) COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO**, contratualmente denominada de “ES GÁS”, CNPJ 34.307.295/0001-65, situada na Av. Nossa Senhora da Penha, Nº 714, Salas 1101-1105 e 1116-1120, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.055-130, representada neste ato pelo Gerente de Operações, Délio Nunes Rebello e pelo Gerente de Comercialização de Gás, Marcelo Monteiro dos Santos na forma do seu Estatuto Social, doravante denominada “**ES GÁS**”, e;

**B) TD CONSTRUÇÕES REDES E INSTALAÇÕES DE GÁS EIRELI**, com sede na tv Riachuelo, Nº. 152, Centro, na cidade de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 08.217.851/0001-00, representada neste ato na forma do seu contrato social, pelo Sr. Ricardo Silva Bernardes, Sócio Administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº. 534.566.967-87, doravante denominada **CONTRATADA**”.

As partes acima qualificadas comparecem ao presente instrumento com o objetivo de aditar o Contrato referenciado, o qual foi celebrado em 15/02/2022, de forma a formalizar as cláusulas e condições seguintes:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA: DO CONTRATO FIRMADO**

1. O Contrato ora aditado, foi celebrado em 15/02/2022 tendo por objeto **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE OBRA DE REDE EM AÇO CARBONO, E CRM (CONJUNTO DE REGULAGEM E MEDIÇÃO DE GÁS NATURAL) EM CLIENTE USUÁRIO DA ES GÁS DO SEGMENTO INDUSTRIAL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES**, com início em 15/02/2022 e término em 15/06/2022, mediante as cláusulas e condições constantes do CONTRATO ora aditadas.



1.1. Em 14/06/2022 as partes firmaram o 1º Termo Aditivo, passando o contrato a findar-se em 15/08/2022.

## **CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO**

2.1. Alterar o “ITEM 11. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO” acrescentando R\$ 179.198,64 (9,19%) do valor contratual de R\$ 1.949.315,24, passando seu valor global a montar R\$ 2.128.513,88.

2.2. Alteração dos itens 1.4, 5.1. e 5.2 anexo II do contrato, “Planilha de Preços Unitários” – PPU complementar, Anexo I deste aditivo.

## **CLÁUSULA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS**

3.1. As partes declaram que o presente termo aditivo representa a livre manifestação de vontade das partes, prevalecendo sobre quaisquer tratativas, escritas ou orais, anteriormente mantidas entre as Partes, quanto ao objeto do contrato ora aditado.

3.2. As Partes contratantes, expressamente, ratificam todas as cláusulas e condições do contrato ora aditado, que não foram alterados pelo presente instrumento.

E por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento.

Vitória, 10 de agosto de 2022.

**ES GÁS:**

**CONTRATADA:**

**COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO  
SANTO**

Délio Nunes Rebello  
Gerente de Operações

**COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO  
SANTO**

Marcelo Monteiro dos Santos  
Gerente de Comercialização de Gás



**CONTRATADA:**

---

**TD CONSTRUÇÕES REDES E  
INSTALAÇÕES DE GÁS EIRELI**

Ricardo Silva Bernardes Diretor  
Sócio Administrador

**TESTEMUNHA:**

**TESTEMUNHA:**

---

NOME:

RG:

CPF/MF:

---

NOME:

RG:

CPF/MF:





## Anexo I - PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS - Complementar

### CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAL DE AÇO-CARBONO E MONTAGEM DE CRM TEVISA

ÓRGÃO: GENG

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
<b>1</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DUTOS DE AÇO</b>				
1.4	Acréscimo para escavação em rochas consolidadas	16	m <sup>3</sup>	R\$ 9.700,54	R\$ 155.208,64
<b>5</b>	<b>MOBILIZAÇÃO</b>				
5.1	Mobilização de equipamentos de furo direcional	1	Unid	R\$ 10.450,00	R\$ 10.450,00
5.2	Acréscimo para transporte da máquina de furo (Incluído o deslocamento de todos os equipamentos, tais como: caminhão sugador, pipa e demais)	1	Unid	R\$ 13.540,00	R\$ 13.540,00
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 179.198,64</b>		
<b>ES GÁS</b>		<b>CONTRATADA</b>			

Dúplica

## 2º Termo Aditivo de Prazo - TD pdf

Código do documento 2185875f-c09c-4cbb-88fd-0ee25a1c4466



### Assinaturas

 Antonio Carlos de Freitas  
Assinou

Antonio Carlos de Freitas

 Josue Marcos da Silva  
Assinou como testemunha



 RICARDO SILVA BERNARDES  
Assinou

RICARDO SILVA BERNARDES

 Walter Luiz Lopes  
Assinou como testemunha

Walter Luiz Lopes

 Delio Nunes Rebello  
Assinou



 Marcelo Monteiro dos Santos  
Assinou



### Eventos do documento

#### 10 Aug 2022, 09:59:05

Documento 2185875f-c09c-4cbb-88fd-0ee25a1c4466 **criado** por FERNANDA ELIAS DOS SANTOS (a758b98b-37a9-48af-bdb5-906365f5c83b). - DATE\_ATOM: 2022-08-10T09:59:05-03:00

#### 10 Aug 2022, 10:05:27

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDA ELIAS DOS SANTOS (a758b98b-37a9-48af-bdb5-906365f5c83b). Email: - DATE\_ATOM: 2022-08-10T10:05:27-03:00

#### 10 Aug 2022, 10:36:53

ANTONIO CARLOS DE FREITAS **Assinou** (6e9476cf-1b9d-4cb4-a905-146997875e0a) - Email: -  
- Documento de identificação informado: 757.681.867-00 - DATE\_ATOM: 2022-08-10T10:36:53-03:00

**10 Aug 2022, 11:54:58**

JOSUE MARCOS DA SILVA **Assinou como testemunha** - Email: [REDACTED]  
[REDACTED]vivozap.com.br porta: 30276) - [REDACTED]  
[REDACTED] Documento de identificação informado: 049.584.176-56 - DATE\_ATOM:  
2022-08-10T11:54:58-03:00

**10 Aug 2022, 11:59:44**

RICARDO SILVA BERNARDES **Assinou** (12ef68ae-409e-49c2-a63c-a4740f166d38) - Email:  
[REDACTED].netflexisp.com.br porta: 15188) -  
Documento de identificação informado: 534.566.967-87 - DATE\_ATOM: 2022-08-10T11:59:44-03:00

**11 Aug 2022, 10:50:26**

WALTER LUIZ LOPES **Assinou como testemunha** (145b9bb5-5d61-4abf-970b-a32fe4e93b53) - Email:  
[REDACTED] -  
[REDACTED] - Documento de identificação informado: 060.432.118-07 - DATE\_ATOM:  
2022-08-11T10:50:26-03:00

**11 Aug 2022, 11:26:29**

DELIO NUNES REBELLO **Assinou** (0124ce03-74ab-473e-8ca2-98ac9e0b375c) [REDACTED]  
[REDACTED] - [REDACTED] - Documento de  
identificação informado: 008.105.437-88 - DATE\_ATOM: 2022-08-11T11:26:29-03:00

**11 Aug 2022, 15:32:48**

MARCELO MONTEIRO DOS SANTOS **Assinou** - [REDACTED]  
(201.86.235.186.static.adsl.gvt.net.br porta: 54724) - [REDACTED] - Documento de  
identificação informado: 279.784.118-26 - DATE\_ATOM: 2022-08-11T15:32:48-03:00

Hash do documento original

(SHA256):cd79cb87802b0b89a04272cc9e758bfd5eda184a3c47337c6eb257447010248a

(SHA512):4fac09b6c06f70643bea442a7c2c86740d5d68c1c5e9632dad7b2623602c8e99e244fcdf7af094ffed9dec0fe882f42ef94e2f297a2ff453bdc5a8a533c6d169

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**