
LICITAÇÃO:

ES GÁS CONTRATADA

1

Elaboração de projetos e serviços não atendendo aos 

requisitos das normas técnicas da ABNT, da ES GÁS ou 

internacionais mais atualizadas e/ou em desconformidade 

as especificações técnicas do CONTRATO.

Retrabalho com correções de projetos e obras. Danos ao 

patrimônio da ES GÁS e de terceiros. Ações judiciais de 

responsabilidade civil e criminal. Aplicação de sanções 

administrativas previstas em contrato.

x

2
Atrasos na entrega de documentos de projetos em relação 

ao pactuado no CONTRATO.

Aplicação de sanções administrativas previstas em 

contrato.
x

3 Atraso na entrega da obra

Monitorar periodicamente o cronograma de entrega, 

tomando as medidas cabíveis para não deixar que 

aconteça esse atraso

x

4 Atraso na entrega do equipamento(CRM) Monitorar periodicamente o cronograma de entrega x

5 Atraso na entrega dos dos tubos Usar tubos SR existentes x

6 Impossibilidade de se fazer a interligação por trepanação Fazer a interligação pelo método convencional x

7 Dificuldade em se obter licença da obra junto a PMS Antecipar pedido de licenciamento da obra x

8 Período de chuvas intensas durante execução da obra
Providenciar proteção dos trabalhadores e instalações 

para continuidade das atividades
x

9 Abandono da obra pela contratada Concluir serviços com a contratada do GEOP x

10

Mapeamento de interferências insuficiente ou inexistentes 

nos projetos executivos, ocasionando danos a terceiros e 

despesas com reparos e perda de produtividade de 

empresas contratadas para execução de obras.

Aplicação de sanções administrativas previstas em 

contrato.
x

11
Atrasos na entrega de documentos as built para conclusão 

do data book da obra.

Aplicação de sanções administrativas previstas em 

contrato.
x

12

Rompimento de redes de água potável, de esgoto, 

esgotamento pluvial, de telecomunicaçãoes, de energia 

elétrica e de outras utilidades em geral em locais públicos 

ou privados, quando da execução de serviços de 

sondagens.

Atrasos no cronograma de atividades, ressarcimento de 

prejuízos ocasionados a terceiros, ações de 

responsabilidade civil e criminal.

Aplicação de sanções administrativas previstas em 

contrato.

x

13
Restrição de datas e horários para desenvolvimento de 

serviços de sondagem em locais públicos ou privados.

Custos adicionais com adicional de hora extra e/ou 

trabalhos em finais de semana/feriado/noturno. 

Interrupção dos serviços, atrasos no cronograma.

x

14

Especificação de materias ou de técnica, assim como uso 

de equipamentos e ferramentas em desconformidade com 

requisitos normativos da ABNT, da ES GÁS e/ou do 

Aplicação de sanções administrativas previstas em 

contrato. Responsabilização civil e criminal. Retrabalho e 

correções.

x

15

Acidentes ocasionados por imperícia, imprudência ou 

negligência na execução dos serviços ou em decorrência 

de sua execução, ocasionando danos materiais e pessoais.

Aplicação de sanções administrativas previstas em 

contrato. Responsabilização civil e criminal. 
x

16
Não cumprimento das obrigações trabalhistas com os 

colaboradores.

Aplicação de sansões administrativas previstas em 

contrato, retenção de pagamentos de documentos de 

cobrança. Paralisação de serviços e prejuízos.

x

17
Não atender a requisitos da legislação sobre Segurança do 

Trabalho, Meio Ambiente e Saúde.

Aplicação de sansões administrativas previstas em 

contrato. Paralisação de serviços, prejuízos.
x

18 Produtividade abaixo da orçada e exigida
Aplicação de sansões administrativas previstas em 

contrato, prejuízos e falência da empresa.
x

19
Acidentes de trânsito envolvendo profissionais da 

Contratada

Danos a patrimônio da Contratada e de terceiros. 

Despesas com reparo de veículos. Despesas com hospitais 

e tratamento médico de pessoal próprio e de terceiros 

envolvidos.

x

20
Não retirada de materiais do estoque nos prazos 

acordados.

Atraso na execução dos serviços e no cronograma de 

obras. Retrabalho para reemissão de reserva de materiais.
x

21

Falta de documentação para a emissão de PT (Permissão 

para trabalho) nas atividades de campo e retirada de 

materiais de estoque.

Atraso na execução dos serviços e no cronograma de 

obras.
x

22
Falhas ou subdimensionamentos de projetos executivos 

em função de erros ou subdimensionamentos de projeto.

Retrabalho para correção de projetos, necessidade de 

correção de obras executadas. Atrasos no cronograma de 

obras.

x

23
Alterações de escopo de projetos após envio do projeto 

executivo.

Retrabalho para correção de projetos, necessidade de 

correção de obras executadas. Atrasos no cronograma de 

obras.

x

ALOCAÇÃO

Objetivo: Descrição de responsabilidades e risco entre as partes, caracterizadoras do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato e que deverá ser 

considerada na avaliação de ocorrência de eventual ônus financeiro adicional decorrente de eventos supervenientes à contratação que atinja uma ou ambas as 

partes no Contrato, e que possa vir e ensejar, em razão de sua efetiva ocorrência e materialidade, alguma alteração dos termos  e condições originalmente 

acordados

ITEM DESCRIÇÃO DO RISCO MATERIALIZAÇÃO

ANEXO VI - MATRIZ DE RISCOS
CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAIS EM AÇO-CARBONO E CRM – CONJUNTO DE REGULAGEM E MEDIÇÃO DE GÁS NATURAL

PROCESSO:

#Pública


