
LICITAÇÃO:

ES GÁS CONTRATADA

1
Serviços não atendendo aos requisitos das normas técnicas da 
ABNT, da ES GÁS ou internacionais mais atualizadas e/ou em 
desconformidade as especificações técnicas do CONTRATO.

Retrabalho com correções de projetos e obras. Danos ao 
patrimônio da ES GÁS e de terceiros. Ações judiciais de 
responsabilidade civil e criminal. Aplicação de sanções 
administrativas previstas em contrato.

x

2
Atrasos na entrega de documentos de legais em relação ao 
pactuado no CONTRATO.

Aplicação de sanções administrativas previstas em 
contrato.

x

3 Dificuldade na obtenção de licenças para execução dos serviços Atrasos no início e conclusão dos serviços x

4
Dificuldade na contratação de empresas especializadas em 
montagem de andaimes especiais.

Atrasos no início e conclusão dos serviços x

5
Restrições nos horários de trabalho junto aos orgãos que 
controlam estas pontes e viadutos

Atrasos no início e conclusão dos serviços x

6
Acidentes ocasionados por imperícia, imprudência ou negligência 
na execução dos serviços ou em decorrência de sua execução, 
ocasionando danos materiais e pessoais.

Aplicação de sanções administrativas previstas em 
contrato. Responsabilização civil e criminal. 

x

7
Não cumprimento das obrigações trabalhistas com os 
colaboradores.

Aplicação de sansões administrativas previstas em 
contrato, retenção de pagamentos de documentos de 
cobrança. Paralisação de serviços e prejuízos.

x

8
Não atender a requisitos da legislação sobre Segurança do 
Trabalho, Meio Ambiente e Saúde.

Aplicação de sansões administrativas previstas em 
contrato. Paralisação de serviços, prejuízos.

x

ALOCAÇÃO

Objetivo: Descrição de responsabilidades e risco entre as partes, caracterizadoras do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato e que deverá ser 
considerada na avaliação de ocorrência de eventual ônus financeiro adicional decorrente de eventos supervenientes à contratação que atinja uma ou ambas as 
partes no Contrato, e que possa vir e ensejar, em razão de sua efetiva ocorrência e materialidade, alguma alteração dos termos  e condições originalmente 
acordados

ITEM DESCRIÇÃO DO RISCO MATERIALIZAÇÃO

ANEXO IV - MATRIZ DE RISCOS
SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E PINTURA DE TRECHOS AÉREOS DE GASODUTOS INSTALADOS EM PONTES E VIADUTOS

PROCESSO:

#Pública



9 Produtividade abaixo da orçada e exigida
Aplicação de sansões administrativas previstas em 
contrato, prejuízos e falência da empresa.

x

10 Acidentes de trânsito envolvendo profissionais da Contratada

Danos a patrimônio da Contratada e de terceiros. 
Despesas com reparo de veículos. Despesas com 
hospitais e tratamento médico de pessoal próprio e de 
terceiros envolvidos.

x

11
Falta de documentação para a emissão de PT (Permissão para 
trabalho) nas atividades de campo.

Atraso na execução dos serviços e no cronograma de 
obras.

x

12 Demona da liberação da AS-Autorização Serviços Atrasos no início e conclusão dos serviços x

#Pública


