
ES GÁS CONTRATADA

1
Não atender a Legislação sobre Segurança, Meio Ambiente e Saúde 

e sua regulamentação, em vigor no local de execução dos serviços

Autuação, notificação, interrupção dos serviços, 

atrasos no cronograma, acidente e sanções 

previstas em contrato

x

2

Não desenvolver o Programa de Gerenciamento de Riscos 

Ambientais, evidenciando, antes do início dos serviços, a 

implementação do PPRA, PCMSO, PCMAT, LTCAT e PGRS

Autuação, notificação, atrasos no início dos 

serviços e prejuízos
x

3

Não registrar ou manter registro irregular da ART - Anotação de 

Responsabilidade Técnica relativa ao contrato, nos conselhos de 

classe competentes e de acordo com a regulamentação dos 

mesmos

Autuação, notificação, atrasos no início dos 

serviços,  sanções previstas em contrato e 

prejuízos

x

4
Não assinar ART relativa ao contrato, atestando a veracidade das 

informações

Autuação, notificação, atrasos no início dos 

serviços e prejuízos
x

5
Não cumprimento das obrigações trabalhistas com os 

colaboradores

Autuação, notificação, interrupção dos serviços, 

atrasos no cronograma e sanções previstas em 

contrato

x

6

Não entrega de documentos tais como Procedimentos Executivos, 

Currículos, Projetos, Relatórios, PCMSO, PPRA, data book, 

certificados, cartas de subcontratação e etc

Autuação, notificação, interrupção dos serviços, 

atrasos no cronograma, acidente e sanções 

previstas em contrato

x

7 Produtividade abaixo da orçada e exigida
Autuação, notificação, atrasos no cronograma e 

sanções previstas em contrato
x

8 Dificuldades em Subcontratação

Autuação, notificação, interrupção dos serviços, 

atrasos no cronograma, acidente e sanções 

previstas em contrato

x

9 Erros de projeto e não cumprimento de normas

Autuação, notificação, interrupção dos serviços, 

atrasos no cronograma, acidente e sanções 

previstas em contrato

x

10

Não definir a data de mobilização para execução dos serviços e/ou

exigir a apresentação da documentação técnica, de saúde e de

segurança da contratada, subcontratada, prepostos ou

empregados; necessário para início da execução dos serviços        

Atrasos no início dos serviços x

11 Não proceder a medição dos serviços executados
Atrasos no cronograma e  paralisação de 

serviços
x

12

Não notificar, por escrito, a Contratada, fixando-lhe o prazo, para 

corrigir erros, defeitos ou irregularidades encontrados na execução 

dos serviços

Atrasos no cronograma,  paralisação de serviços 

e retrabalhos 
x

13

Não analisar a qualificação e habilitação do responsável pela 

direção técnica do contrato, através da avaliação do seu currículo 

profissional

Interrupção dos serviços e atrasos no 

cronograma
x

14 Atrasar a liberação das frentes de serviço.
Interrupção dos serviços e atrasos no 

cronograma
x

ALOCAÇÃO

Objetivo: Descrição de responsabilidades e risco entre as partes, caracterizadoras do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato e que deverá ser 

considerada na avaliação de ocorrência de eventual ônus financeiro adicional decorrente de eventos supervenientes à contratação que atinja uma ou ambas as 

partes no Contrato, e que possa vir e ensejar, em razão de sua efetiva ocorrência e materialidade, alguma alteração dos termos  e condições originalmente 

acordados

ITEM DESCRIÇÃO DO RISCO MATERIALIZAÇÃO
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