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ANEXO IV - MATRIZ DE RISCOS

ELABORAGAO DE PROJETOS E DOCUMENTOS DE ENGENHARIA SOB DEMANDA, SERVIGO DE FISCALIZAGAO DE OBRAS E SUPORTE TECNICO-ADMINISTRATIVO

LICITACAO:

PROCESSO:

Objetivo: Descrigdo de responsabilidades e risco entre as partes, caracterizadoras do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato e que devera ser considerada na avaliagdo de
ocorréncia de eventual 6nus financeiro adicional decorrente de eventos supervenientes a contratagdo que atinja uma ou ambas as partes no Contrato, e que possa vir e ensejar, em razdo de
sua efetiva ocorréncia e materialidade, alguma alteragdo dos termos e condigGes originalmente acordados

~ ~ ALOCAGAO
ITEM DESCRICAO DO RISCO MATERIALIZACAO — <
ES GAS CONTRATADA
Falta ou falha na execugdo de teste de estanqueidade em clientes . .
. . A . Retrabalho com a execugdo do teste de estanqueidade.
1 residenciais/comeciais, ndo atendendo aos requisitos das normas Possiveis preiuizos a terceiros. Aplicacio de sancaes «
técnicas da ABNT, da ES GAS ou internacionais mais atualizadas e/ou administrgtivjas revistas em c.on':ratc(); ¢
em desconformidade as especificagdes técnicas do CONTRATO. P ’
Falta ou falha no atendimento da assisténcia técnica em clientes . o
. . . - Retrabalho com o atendimento da assisténcia técnica.
5 residenciais/comeciais, ndo atendendo aos requisitos das normas Possiveis preiuizos a terceiros. Aplicacio de sancaes «
técnicas da ABNT, da ES GAS ou internacionais mais atualizadas e/ou administrgtivjas revistas em c.on':ratc(); ¢
em desconformidade as especificagdes técnicas do CONTRATO. P ’
3 Atrasos na entrega das medi¢Oes residenciais e comerciais em Aplicagdo de sangdes administrativas previstas em «
relagdo ao pactuado no CONTRATO. contrato.
4 Realizagdo de medigdo residencial, comercial ou industrial de forma |Aplicacdo de san¢des administrativas previstas em «
incorreta. contrato e possiveis prejuizos a terceiros
Falha no acompanhamento das manifesta¢des de clientes . " . . .
. . . J ) Aplicacdo de sangdes administrativas previstas em
5 residenciais e comerciais geradas através do 0800, realizado de X
. contrato.
forma inocrreta.
Falha no monitoramento, vistoria e regularizagdo de anomalias
operacionais encontradas nas instalagées da CONTRATANTE
atentando para o estado geral de conservagdo, pintura, sinalizagdo, |Retrabalho com a execugdo dos servigos. Possiveis
6 vazamentos e obras/atividades de terceiros nas imediagbes dos prejuizos as instalacGes da ES GAS e a terceiros. Aplicacdo X
dutos que possam colocar em risco a integridade fisica dos mesmos, |de sangdes administrativas previstas em contrato.
de forma que n3o esteja atendendo aos as especificagbes técnicas
do CONTRATO.
Falha na execugdo de manobras (fechamento/abertura) em vélvulas . ) L
. . . Retrabalho com a execugdo dos servigos. Possiveis
de bloqueio da rede de distribuicdao por vazamento, emergéncia ou VR N . ] .
7 prejuizos as instalagdes da ES GAS e a terceiros. Aplicagdo X

quando solicitado pela fiscalizagdo dos servigos de forma que ndo
esteja atendendo as especificages técnicas do CONTRATO.

de sang¢des administrativas previstas em contrato.
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Auséncia ou falha de relato de informagGes de rotina, programadas
ou de emergéncia no Relatério Diario de Ocorréncias (RDO) as
informagdes relevantes sobre o servigo, de forma que ndo esteja
atendendo as especificagdes técnicas do CONTRATO.

Retrabalho com a execugdo dos servigos. Aplicagdo de
sang¢des administrativas previstas em contrato.

Coleta diaridria de amostras de gas canalizado em locais definidos
junto a fiscalizagdo dos servigos, tal como estagdes, tubulagGes, e
outras fontes de gas, realizadas de forma que ndo esteja atendendo
as especificagdes técnicas do CONTRATO.

Aplicacdo de sangdes administrativas previstas em
contrato.

10

Falha na operacionalidade do laboratério de andlise de mercaptana,
incluindo a calibragdo de equipamentos, o descarte apropriado de
residuos, a requisigdo de liquidos e gases consumiveis, de forma que
ndo esteja atendendo aos requisitos das normas técnicas da ABNT,
da ES GAS ou internacionais mais atualizadas e/ou em
desconformidade as especificagdes técnicas do CONTRATO.

Aplicacdo de sangdes administrativas previstas em
contrato.

11

Falha no monitoramento do fornecimento de gés canalizado da rede
de distribuicdo no sistema SCADA atentando para continuidade
operacional das instalagdes, verificagdo e solugdo de anomalias, de
forma que ndo esteja atendendo as especificagdes técnicas do
CONTRATO.

Aplicagdo de sangdes administrativas previstas em
contrato.

12

Falha no monitoramento e programacgao de fornecimento informado
ao supridor e o consumo efetivo dos clientes em cada dia, e manter
a projecdo de fechamento do fornecimento dentro dos limites
contratuais para cada ponto de entrega, através da reprogramagio
de fornecimento, conforme procedimento da CONTRATANTE, de
forma que ndo esteja atendendo as especificagdes técnicas do
CONTRATO.

Aplicacdo de sangdes administrativas previstas em
contrato.

13

Falha na realizagdo do alinhamento do gas canalizado nos conjuntos
de regulagem e medicdo de forma que ndo esteja atendendo as
especificagdes técnicas do CONTRATO.

Possiveis prejuizos as instalacdes da ES GAS e a terceiros.
Aplicagdo de sangBes administrativas previstas em X
contrato.
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Falha no recebimento e avaliagdo critica da documentagdo dos
ramais construidos e clientes convertidos pelas empreiteiras, de

Possiveis prejuizos as instalacdes da ES GAS e a terceiros.

14 - . I . Aplicagdo de sangdes administrativas previstas em
forma que ndo esteja atendendo as especificagdes técnicas do contrato
CONTRATO. )
Falha na realizagdo de furo em carga dos tés de servigo instalados
pelas empreiteiras construtoras de ramais, e desta forma gaseificar . . L
) . . ) Retrabalho com a execugdo dos servigos. Possiveis
o ramal até o conjunto de regulagem e medi¢do dos clientes, de L. N . . L
15 . . . . prejuizos as instalagdes da ES GAS e terceiros. Aplicagdo
forma que ndo esteja atendendo aos requisitos das normas técnicas de sancBes administrativas previstas em contrato
da ABNT, da ES GAS ou internacionais mais atualizadas e/ou em ¢ P '
desconformidade as especificagdes técnicas do CONTRATO.
Danos a patrimonio da Contratada e de terceiros.
Acidentes ocasionados por impericia, imprudéncia ou negligéncia na [Despesas com reparo de veiculos. Despesas com hospitais
16 execucdo dos servigos ou em decorréncia de sua execugdo e tratamento médico de pessoal proprio e de terceiros
(incluindo acidentes de transito), ocasionando danos materiais e envolvidos.
pessoais. Aplicagdo de sangdes administrativas previstas em
contrato. Responsabilizagdo civil e criminal.
~ . - . Aplicagdo de sansdes administrativas previstas em
N3do cumprimento das obrigacdes trabalhistas com os N
17 contrato, reten¢do de pagamentos de documentos de
colaboradores. L . .
cobranca. Paralisagdo de servigos e prejuizos.
Falha na gestdo de pessoas, desde a contratacao de pessoal, Possiveis prejuizos as instalacdes da ES GAS e terceiros.
18 garantindo habilitagdo, capacitagdo técnica e instrugdo necessarios |[Aplicagdo de sangGes administrativas previstas em
para a realizacdo do servico de forma eficaz e segura. contrato.
19 N3o atender a requisitos da legislagdo sobre Seguranca do Trabalho, |Aplicacdo de sansdes administrativas previstas em
Meio Ambiente e Salde. contrato. Paralisagdo de servigos, prejuizos.
N3do cumprimento ou falha no cumprimento dos procedimentos . " . . .
. . ] L. Aplicagdo de sansdes administrativas previstas em
20 operacionais, ou procedimentos e sistematicas de seguranga

exigidos pela ES GAS.

contrato. Paralisagdo de servigos, prejuizos.
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