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ANEXO VI - MATRIZ DE RISCOS

CONSTRUCAO E MONTAGEM DE RAMAIS EM ACO-CARBONO E CRM — CONJUNTO DE REGULAGEM E MEDIGAO DE GAS NATURAL

LICITAGAO:

PROCESSO:

Objetivo: Descrigdo de responsabilidades e risco entre as partes, caracterizadoras do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato e que devera ser
considerada na avaliagdo de ocorréncia de eventual 6nus financeiro adicional decorrente de eventos supervenientes a contratagdo que atinja uma ou ambas as
partes no Contrato, e que possa vir e ensejar, em razdo de sua efetiva ocorréncia e materialidade, alguma alteragdo dos termos e condigdes originalmente

acordados
~ ~ ALOCACAO
ITEM DESCRICAO DO RISCO MATERIALIZACAO -
¢ ¢ ES GAS | CONTRATADA
Elaboragdo de projetos e servigos ndo atendendo aos Retrabalho com corregGes de projetos e obras. Danos ao
1 requisitos das normas técnicas da ABNT, da ES GAS ou patrimdnio da ES GAS e de terceiros. A¢des judiciais de «
internacionais mais atualizadas e/ou em desconformidade |responsabilidade civil e criminal. Aplicagdo de sang¢des
as especificagdes técnicas do CONTRATO. administrativas previstas em contrato.
) Atrasos na entrega de documentos de projetos em relagdo |Aplicagdo de sangdes administrativas previstas em «
ao pactuado no CONTRATO. contrato.
Monitorar periodicamente o cronograma de entrega,
3 Atraso na entrega da obra tomando as medidas cabiveis para ndo deixar que X
acontega esse atraso
4 Atraso na entrega do equipamento(CRM) Monitorar periodicamente o cronograma de entrega X
5 Atraso na entrega dos dos tubos Usar tubos SR existentes X
6 Impossibilidade de se fazer a interligagdo por trepanagdo |[Fazer a interligagdo pelo método convencional X
7 Dificuldade em se obter licenga da obra junto a PMS Antecipar pedido de licenciamento da obra X
; . N Providenciar protecdo dos trabalhadores e instalacdes
8 Periodo de chuvas intensas durante execugdo da obra i ‘p ¢ . ¢ X
para continuidade das atividades
9 Abandono da obra pela contratada Concluir servigos com a contratada do GEOP X
Mapeamento de interferéncias insuficiente ou inexistentes
10 nos projetos executivos, ocasionando danos a terceiros e [Aplicagdo de sangdes administrativas previstas em y
despesas com reparos e perda de produtividade de contrato.
empresas contratadas para execugdo de obras.
1 Atrasos na entrega de documentos as built para conclusdo |Aplicagdo de sangdes administrativas previstas em «
do data book da obra. contrato.
Rompimento de redes de agua potdvel, de esgoto, Atrasos no cronograma de atividades, ressarcimento de
esgotamento pluvial, de telecomunicagaoes, de energia prejuizos ocasionados a terceiros, agdes de
12 elétrica e de outras utilidades em geral em locais publicos |responsabilidade civil e criminal. X
ou privados, quando da execugdo de servigos de Aplicagdo de sangdes administrativas previstas em
sondagens. contrato.
. L. . Custos adicionais com adicional de hora extra e/ou
Restrigdo de datas e horarios para desenvolvimento de L. )
13 | L R trabalhos em finais de semana/feriado/noturno. X
servigos de sondagem em locais publicos ou privados. . R
Interrupgdo dos servigos, atrasos no cronograma.
Especificagdo de materias ou de técnica, assim como uso |Aplicagdo de sangbes administrativas previstas em
14 de equipamentos e ferramentas em desconformidade com |contrato. Responsabilizagdo civil e criminal. Retrabalho e X
requisitos normativos da ABNT, da ES GAS e/ou do corregdes.
Acidentes ocasionados por impericia, imprudéncia ou L N - X X
. - . . Aplicagdo de sangdes administrativas previstas em
15 negligéncia na execugdo dos servigos ou em decorréncia e . X
. i . . |contrato. Responsabilizagdo civil e criminal.
de sua execugdo, ocasionando danos materiais e pessoais.
N . . . Aplicagdo de sansdes administrativas previstas em
N3o cumprimento das obrigagdes trabalhistas com os -
16 contrato, reten¢do de pagamentos de documentos de X
colaboradores. - . L
cobranga. Paralisagdo de servigos e prejuizos.
17 N3o atender a requisitos da legislagdo sobre Seguranga do [Aplicagdo de sansdes administrativas previstas em «
Trabalho, Meio Ambiente e Saude. contrato. Paralisagdo de servigos, prejuizos.
Aplicagdo de sansdes administrativas previstas em
18 Produtividade abaixo da orgada e exigida plicag o, . p X
contrato, prejuizos e faléncia da empresa.
Danos a patriménio da Contratada e de terceiros.
19 Acidentes de transito envolvendo profissionais da Despesas com reparo de veiculos. Despesas com hospitais «
Contratada e tratamento médico de pessoal préprio e de terceiros
envolvidos.
20 N3o retirada de materiais do estoque nos prazos Atraso na execugdo dos servigos e no cronograma de M
acordados. obras. Retrabalho para reemissdo de reserva de materiais.
Falta de documentagdo para a emissdo de PT (Permissdo N .
L . Atraso na execugdo dos servigos e no cronograma de
21 para trabalho) nas atividades de campo e retirada de obras X
materiais de estoque. i
X . . . Retrabalho para corregdo de projetos, necessidade de
Falhas ou subdimensionamentos de projetos executivos -
22 - i R ) corregdo de obras executadas. Atrasos no cronograma de X
em fungdo de erros ou subdimensionamentos de projeto. obras
N . . X . Retrabalho para corregdo de projetos, necessidade de
Alteragbes de escopo de projetos apds envio do projeto -
23 A corregdo de obras executadas. Atrasos no cronograma de X
executivo. obras

Publica




